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Наименование

ПИ-трубы

Фундаментные блоки

Лотки канала

Плиты канала

Балки

Кольца

Плиты колец

Поддон с бортом

Поддон с тротуарной плиткой

Масса ед., кг

150-200

400-1300

1000-1400

500-900

350

150-600

250-500

1800

1800

Массы поднимаемых грузов

Стройгенплан М1:250 Условные обозначения

- разрабатываемая траншея

пересечение  с кабелем

(выполнить указания ПЗ п. 7.1.6)

пересечение  с кабелем

(выполнить указания ПЗ п. 7.1.6)

пересечение  с водопроводом

(выполнить указания ПЗ п. 7.1.6)

пересечение  с кабелем

(выполнить указания ПЗ п. 7.1.6)

- направление движения, стоянки экскаватора ЭО3322

пересечение  с газопроводом

(выполнить указания ПЗ п. 7.1.6)

- бытовка 6х2.4мб

б

- закрытый складз

з

- стоянки автомобильного крана

- бровка котлована

- зона временного складирования материалов 

- ось движения автомобильного транспорта и автокрана 

- временное защитное ограждение по ТКП 45-1.03-161-2009 

- контейнеры для бытового мусора

- контейнер для строительного мусора

- опасная зона работы крана

- пожарный щит

- место для курения

- зона проноса груза краном

схема движения транспорта

- схема движения транспорта
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- привозные емкости с водойпв
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площадка для бытовок

источник временного электроснабжения

источник временного водоснабжения

- лестница с поручнем для спуска в траншею
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- места устройства временного

 проезда (прохода) в зону производства работ
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Схема производства работ по монтажу жб лотков

2-2 (плиты, кольца, фбс смотри схемы строповки

лист 2)

min 1.5м

автомобильный кран

max 11м

min 3м

жб лотки по проекту

строп СТЛк 3т/3000
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Схема производства работ по подачи ПИ труб

краном 2-2

min 1.5м

ПИ трубы

ПИ труба

Схема устройства

лестницы для спуска в

траншею

лестница с поручнем

для спуска в траншею

Список ознакомленных с ППР

Примечание:

1. Все работы выполнять в соответствии с требованиями: Постановления Министерства труда и социальной защиты

Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33 «Об

утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ», ТКП 45-1.03-314-2018 (33020) Возведение

строительных конструкций зданий и сооружений. Основные требования,  СП 4.02.01-2020 «Монтаж тепловых сетей».

2. Производство земляных работ в охранной зоне расположения подземных коммуникаций в случаях, установленных

законодательством, допускается только после получения письменного разрешения организации, ответственной за

эксплуатацию этих коммуникаций и согласования с ней мероприятий по обеспечению сохранности коммуникаций и

безопасности работ. До начала производства земляных работ необходимо уточнить расположение коммуникаций на

местности и обозначить соответствующими знаками или надписями. При производстве земляных работ на территории

организации необходимо получить разрешение организации на производство земляных работ.

3. Производство земляных работ в зонах действующих коммуникаций следует осуществлять под непосредственным

руководством линейного руководителя работ, при наличии наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ, и, в

случаях установленных законодательством, под наблюдением работающих организаций, эксплуатирующих эти

коммуникации.

4. В случае обнаружения при производстве работ коммуникаций, подземных сооружений, не указанных в проектной

документации, или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения от

соответствующих органов.

5. Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи

лопат, без применения ударных инструментов. Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с

действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается по согласованию с

организациями - владельцами коммуникаций.

6. Получить письменное разрешение на проведение работ в организациях которым принадлежат действующие сети и принять

меры по предупреждению повреждений существующих сетей.

7. Вызвать представителей организаций которым принадлежат сети на место работ не менее, чем за сутки (исключая

выходные и праздничные дни), сообщив дату и время проведения работ.

8. В случае повреждения сетей приостановить земляные работы и удалить персонал, принять меры по недопущению доступа в

опасную зону посторонних лиц и известить оперативно-диспетчерскую службу владельца сети о происшествии.

9. Предприятия и организации, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля и иных под-земных коммуникаций, не

указанных в технической документации на производство этих работ, обязаны немедленно прекратить работы, принять

меры к обеспечению сохранности сети и сообщить организации, эксплуатирующей данные сети.

10. Разработку траншей и котлованов и работы по устройству основания для канальной и бес-канальной прокладки ПИ-труб

(ГПИ-, ГСИ-труб) следует производить в соответствии с требованиями ТКП 45-5.01-254, СТБ 1377, СП 4.02.01-2020

11. Ширину траншеи следует принимать в соответствии с требованиями, установленными в проектной документации

12. Обратную засыпку ПИ-трубопроводов (ГПИ-, ГСИ-трубопроводов) следует производить только по-сле контроля

геодезических отметок трубопроводов. Результаты контроля должны быть занесены в журнал производства работ.

13. Необходимо выполнить исполнительную съемку тепловой сети до засыпки траншей и котлованов в соответствии с ТКП

45-1.03-313.

14. Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное

положение.

15. Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения.

16. Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту от 0,2 до 0,3 м, затем, после провер-ки надежности

строповки, производить дальнейший подъем.

17. При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и выступающими частями смонтированного

оборудования или других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вер-тикали -- не менее 0,5 м.

18. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и  оборудования на весу.

19. Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, гололеде,

грозе и тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.

20. К работам по устройству тепловых сетей из ПИ-труб следует допускать лиц, достигших 18 лет, про-шедших медицинское

освидетельствование, специальное обучение, вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по технике

безопасности.

21. При хранении изоляционных труб, ПИ-фасонных изделий, деталей и элементов на объекте строи-нельстива и на месте

монтажа, учитывая горючесть ППУ и полиэтилена, следует соблюдать действующие правила пожарной безопасности.

Запрещается разводить огонь и проводить огневые работы в непосредственной близости (не ближе 2 м) от места

складирования ПИ-труб, хранить рядом с ними горючие и легко-воспламеняющиеся жидкости.

22. При возгорании термоизоляции труб, ПИ-фасонных изделий, деталей и элементов следует использовать обычные средства

пожаротушения, при пожаре в закрытом помещении следует использовать противогазы марки БКФ по ГОСТ 12.4.121. Способ

защиты торцов термоизоляции от возгорания от пламени пропановой горелки или электродуговой сварки при сушке и

сварке концов стальных труб должен быть указан в технологической карте изготовителя ПИ-труб.

23. Все работы по термоизоляции стыковых соединений труб смесью ППУ (приготовление смеси, залив-ка смеси в стыковое

соединение) должны производиться в спецодежде с применением индивидуальных средств защиты (хлопчатобумажный костюм,

защитные очки, спецобувь, резиновые перчатки, хлопчатобумажные рукавицы).

24. Разводить костры на территории строительной площадки не допускается. Курение допускается в специально отведенных

местах.

25. Строящиеся временные здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения

26. Во временных зданиях и сооружениях не допускается применение светильников открытого исполнения.

27. В конце рабочего дня обеспечить централизованное отключение электроэнергии бытовых сооружений.

Формат A1

Листов

Дата

Стадия Лист

Подп.Кол. уч. № док.Изм. ЛистП
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.
В
за

м
. 
ин

в.
 №

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

С

651.19-ППР

"Реконструкция теплосети от Уз.1-ТК-0625/3-2 до здания учебного

корпуса и учебно-производственных мастерских по ул. Варшавская,

41 в г. Лида"
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и подготовительный периоды

строительства
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