
Условные обозначения

временное ограждение по ГОСТ 23407-78
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Примечание:

1. Стройгенплан разработан на капитальный ремонт жилого дома.

2. Временный подъезд осуществляется по постоянной схеме.

3. Временное электроснабжение  предусмотрено от ВРУ здания.

4. Временное водоснабжение осуществляется с помощью привозной воды.

5. До начала производства работ необходимо :

-установить бытовой городок и необходимый противопожарный инвентарь

 - выполнить ограждение строительно площадки согласно ГОСТ 23407-78 высотой ограждения 2 м

6. Согласно ППБ01-2014 предусмотреть два пожарных щита.

7. Работы по демонтажу элементов кровли вести под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство

работ.

8. На время производства работ самоходным краном выставить сигнальное ограждение по опасной зоне работы крана, назначить лицо из

ИТР ответственного за безопасность производства работ краном и отсутствие посторонних лиц в опасной зоне крана.

9. При производстве кровельных работ открытые участки укрывать брезентом и не допускать замокания нижележащих этажей .

9. Нахождение на строительной площадке посторонних лиц, механизмов и автотранспорта не связанных со строительством ЕАПРЕЧАЕТСЯ .

10. Бытовые отходы и строительный мусор хранить в отдельных контейнерах.

12. В качестве туалета использовать биотуалет.

15. Все работы на кровле ведутся в светлое время суток.

17. Строительный мусор допускается спускать лишь по специальным рукавам ЕАПРЕЧАЕТСЯ СБРАСЫВАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЗ МУСОР С КРОВЛИ .

18. Стволы деревьев и зеленые насаждение защитить от повреждения строительной техникой.

19. При работе крана требуется защитить существующее остекление от возможного повреждения при перемещении грузом.

20. Еапрещается работа на кровле сильном ветре, дожде и других природных катаклизмах.

21. Еапрещается складировать и накапливать материал на кровле.

22. Строительные отходы необходимо убирать по мере их накопления, не допускается складирование мусора вне мусорных контейнеров.

23. При производстве работ строго соблюдать требования ТКП 45-5.08-277-2013 и инструкции по охране труда, требования приведенные в

пояснительной записке данного ППР,

24. При выполнении работ на крышах с уклоном более 20 градусов, а также на расстоянии менее 2м от неогражденных перепадов по высоте

1,3м и более независимо от уклона крыши, работники должны пользоваться предохранительными поясами . Места закрепления

предохранительных поясов должны быть указаны в наряде-допуске прорабом или мастером.

25. При работе на крышах с уклоном более 20 град ., а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих,

необходимо применять трапы шириной не менее 0,3м с поперечными планками для упора ног. Для предотвращения скольжения трапы

необходимо закреплять за элементы несущего   основания крыши (стропила, коньковые бруски) или специальные скобы.

26. Стропы, за исключением строп на текстильной основе, должны быть снабжены паспортом согласно действующих ТНПА.

27. Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в строительстве, должны быть снабжены предохранительными

замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза.

28. Еапрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток,

обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

29. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ стропальщик должен выполнять требования, изложенные в технологических картах,

технологических регламентах.

30. Не допускается использовать грузозахватные приспособления, не прошедшие испытания.

31. Стропальщик обязан отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и

здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредоставлении ему средств индивидуальной защиты,

непосредственно обеспечивающих безопасность труда.
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"«Капитальный ремонт с элементами модернизации кровли жилого
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стройгенплан на основной

и подготовительный периоды

строительства

ПРОЕКТ ПРОИЕВОДСТВА РАБОТ

участок производства

работа

Стройгенплан М 1:250

Схема сборки строительных лесов

Список ознакомленных с ППР

1 1

04.20Гл. инженер

КУП "Стародорожское ЖКХ"

(фасады лесов дополнительно покрыть защитной сеткой)

Грузовысотные характеристики КС55713-6К-3 (схема ОДД на период работ)

Въезд запрещен

3.1

3.18.1
запрещен
 направо 
Поворот 

3.18.2

запрещен
 налево 
Поворот 

водоналивные блоки на ширину

проезжей части
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