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Наименование

Поддон с кирпичом

Поддон с блоком

Ящик с раствором

Бадья с бетоном V=1m3 при полном заполнении
тяжелым бетоном

Плита пустотная

Лестничные марши

Лестничные площадки

Шарнирно-панельный подмости

Перемычки

Фундаментные блоки

Фундаментные плиты

Элементы стропильной системы

Ребристые плиты демонтируемого здания

Масса ед., кг

2000

2000

800

2200

2000-3050

1540

1320

500

2000

240-2000

450-4850

1500

5000

Массы поднимаемых грузов
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карабин

монтажная петля в сборных жб элементнах

или специальное анкерное устройство

1-1

КБМ401П

Согласно ТКП 45-5.01-276-2013

Схема устройства

лестницы для спуска в

котлован

лестница с поручнем

для спуска в траншею

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

С

61/19-ППР

"60-квартирный жилой дом в г. Воложине"

стройгенплан на основной

и подготовительный периоды

строительства

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Список ознакомленных с ППР

ООО «Строительное

управление №202»

1 3

Гл. инженер

Примечание:

1. Монтаж фундаментов производить в строгом соответствии с проектной документаций и ТКП 45-1.03-314-2018

Возведение строительных конструкций, зданий сооружений. Основные требования.

2. Фундаментные блоки следует устанавливать на выровненный до проектной отметки слой песка. Отклонение отметки

выравнивающего слоя песка от проектной не должно превышать минус 15 мм.

3. Установка блоков фундаментов на покрытое водой или снегом основания не допускается.

4. Монтаж блоков стен следует выполнять с соблюдением перевязки в смежных рядах. Минимальный размер перевязки

блоков принимают не менее ширины блока, если в проектной документации не установлено другое.

5. Вертикальные и горизонтальные швы между блоками должны быть заполнены раствором и расшиты с двух сторон.

6. Монтаж блоков фундаментов выполняется на цементно-песчаном растворе в швах, вертикальные шпонки между

торцами блоков замоноличивают бетоном. Марка раствора и класс бетона должны соответствовать указанным в

проектной документации.

7. Фундаментные блоки и блоки стен подвалов складировать - в штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и с

прокладками;

8. При совместной работе кранов расстояние по горизонтали между ними, их стрелами, стрелой одного крана и

перемещаемым грузом на стреле другого крана и перемещаемыми грузами должно быть не менее 5м. Это же

расстояние необходимо соблюдать при работе кранов с другими механизмами.

9. При наложении (в плане) зон обслуживания совместно работающих башенных кранов необходимо, чтобы их стрелы (и

соответственно противовесные консоли) были на разных уровнях (однотипные краны должны иметь разное количество

секций башни)

10. Разность уровней балочных (горизонтально расположенных) стрел или противовесных консолей, включая канаты

подвески и грузовые канаты, должны быть не менее 1м (по воздуху)

11. Зона работы кранов должна быть ограничена крайними осями возводимого здания, зонами складирования материалов

и конструкций, а также контурам временного ограждения строительной площадки;

12. Пронос груза в пределах строительной площадки разрешен с ограничением выноса груза, согласно схемы

стройгенилана

13. Скорость перемещения грузов при их приближении к границе рабочей зоны на расстояние не менее 7 м и дальнейшее

транспортирование должна быть снижена до минимальной;

14. Рельсовые нити в обоих концах рельсового пути, а также концы стыкуемых рельсов должны быть соединены между

собой перемычками и присоединены к заземлителю (заземлены), образуя непрерывную электрическую цепь.

15. До начала строительства должна быть принята строительная площадка по акту о соответствии выполненных

внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности

объекта к началу строительства в соответствии с ТКП 45-1.03-161 (приложение А).

16. В процессе возведения строительных конструкций, зданий и сооружений необходимо выполнять геодезическую съемку в

соответствии с ТКП 45-1.03-26 с составлением исполнительных схем и составлять акты освидетельствования скрытых

работ и промежуточной приемки ответственных конструкций в соответствии с ТКП 45-1.03-161 (приложение А).

17. Надземную часть здания необходимо возводить только после сооружения подземной части (монтажа несущих

конструкций, анкеровки стен и заделки швов между плитами перекрытия) и обратной засыпки пазух до проектной

отметки с уплотнением грунта до требуемого коэффициента уплотнения согласно проектной документации.

18. Конструкции следует устанавливать в проектное положение по принятым в проектной документации ориентирам

(рискам, болтам, штырям) или специальным закладным изделиям, фиксирующим устройствам.

19. Для сопряжений сборных железобетонных конструкций и сборных железобетонных с монолитными конструкциями

перепады в швах сопряжений не допускаются

20. До начала работ по возведению каменных и армокаменных (далее -- каменных) конструкций надземной части зданий и

сооружений необходимо: предоставить акты промежуточной приемки оснований и фундаментов; выполнить

исполнительную геодезическую съемку фундаментов, составить исполнительные схемы и нанести оси здания или

сооружения на фундаменты; выполнить разбивочные работы по выносу осей и высотных отметок в соответствии с

требованиями проектной документации; выполнить защиту возводимых конструкций от увлажнения со стороны

фундамента (устройство горизонтальной гидроизоляции), а также со стороны примыкающих тротуаров и отмосток.

Вид защиты и места ее устройства должны соответствовать требованиям проектной документации. Ниже пола

подвала также следует устраивать гидроизоляционный слой

21. Возведение каменных конструкций последующих этажей выполняется только после укладки несущих конструкций

перекрытий нижележащего этажа, анкеровки стен и заделки швов между плитами перекрытия

22. Кладку из кирпича и изделий для каменной кладки необходимо выполнять с соблюдением перевязки швов согласно

проектной документации

23. После выполнения кладки каждого этажа следует производить инструментальную проверку горизонтальности и

отметок верха кладки, независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов.

24. Все консольные железобетонные элементы должны быть обеспечены временными креплениями до их защемления

вышележащей кладкой. Срок снятия временных креплений следует принимать в соответствии с проектной

документацией.

25. Состав строительных растворов заданной марки при отрицательных температурах, подвижность и сроки сохранения

подвижности растворных смесей должны соответствовать проектной документации и устанавливаться в соответствии

с действующими ТНПА.

26. На время перерыва в работе верх кладки следует накрывать для предохранения от обледенения и заноса снегом. Не

допускается при перерывах в работе укладывать раствор на верхний ряд кладки.

27. Контроль качества работ по возведению каменных и армокаменных конструкций зданий при отрицательных

температурах следует осуществлять на всех этапах строительства. В журнале производства работ, кроме записей о

составе выполняемых работ, следует фиксировать температуру наружного воздуха, количество добавок в растворе,

температуру раствора в момент укладки.

28. Монтируемые сборные конструкции до расстроповки должны быть выверены по горизонтали, вертикали, в плоскости и

из плоскости монтажных элементов и надежно закреплены. Для выверки и временного закрепления сборных

конструкций необходимо применять фиксирующие и крепежно выверочные устройства и приспособления, обеспечивающие

жесткую фиксацию и надежное удерживание монтируемой сборной конструкции в проектном положении.

29. Монтаж сборных конструкций каждого вышележащего этажа (яруса) многоэтажного здания или сооружения следует

производить после проектного закрепления всех конструкций нижележащего этажа (яруса) и достижения бетоном

замоноличенных стыков несущих конструкций прочности, указанной в проектной документации.

30. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить каски защитные, застегнутые на подбородочные

ремни. Работающие без касок защитных и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не

допускаются.

31. На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение

посторонних лиц.

32. При возведении зданий (сооружений) запрещается выполнять работы, связанные с нахождением работающих на одной

захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление

элементов сборных конструкций и оборудования.

33. Монтаж лестничных маршей и площадок зданий (сооружений), а также грузопассажирских строительных подъемников

(лифтов) должен осуществляться одновременно с монтажом конструкций здания. На смонтированных лестничных

маршах следует незамедлительно устанавливать ограждения (постоянные или временные).

34. В процессе монтажа конструкций зданий (сооружений) монтажники должны находиться на ранее установленных и

надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.

35. Запрещается пребывание работающих на элементах конструкций и оборудования во время подъема и перемещения

конструкций.

36. Не допускается нахождение работающих под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их

в проектное положение.

37. Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их

подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

38. Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки

и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

39. Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения.

40. До начала сноса зданий и сооружений генподрядная организация с участием заказчика и проектной организации

оформляет акт о выполнении всех подготовительных работ и готовности здания и сооружения к сносу в

соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-161 (приложение А).

41. При возникновении аварийной обстановки линейный руководитель работ должен немедленно прекратить работы и

удалить работающих из опасной зоны. Возобновление работ разрешается линейным руководителем работ после

выполнения мероприятий, исключающих опасность для работающих и окружающей среды.

42. Снос зданий или их конструктивных элементов должен производиться под постоянным руководством линейного

руководителя работ, назначенного приказом по организации.
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Грузовые характеристики крана КБМ401П стрела 40 м
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